

入札及び契約状況調書

1	工事番号	1-080402-03			
2	工事名	新十津川駅跡地整備事業 文京1条通り歩道造成工事			
3	工事場所	樺戸郡新十津川町 字中央			
4	工事概要	歩道造成延長L=253m、W=2.0m			
5	入札執行日時	令和4年7月12日	午前9時		
6	指名競争入札に指名したものの商号又は名称				
1		(株)浅利土建			
2		(株)遠藤組			
3		極東建設(株)			
4		(株)久保田組			
5		(株)新十津川建設運輸			
6		(株)道環リサイクル			
7		(株)ハタダ			
8		(有)北新物流			
9		(株)松葉			
10		(以下余白)			
7	指名理由	指名基準及び地域性による。			
8	予定価格	14,575,000 円			
9	入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額				
		商号又は名称	第1回	第2回	摘要
	1	(株)浅利土建	13,050,000 円		
	2	(株)遠藤組	13,050,000 円		
	3	極東建設(株)	13,050,000 円		
	4	(株)久保田組	12,980,000 円		落札
	5	(株)新十津川建設運輸	13,100,000 円		
	6	(株)道環リサイクル	13,000,000 円		
	7	(株)ハタダ	13,150,000 円		
	8	(有)北新物流	13,100,000 円		
	9	(株)松葉	13,000,000 円		
	10	(以下余白)			
10	契約状況	契約の相手方の名称	(株)久保田組		
		契約の相手方の住所	樺戸郡新十津川町字中央530番地1		
		契約金額	14,278,000 円		
		工事着手の時期	令和4年7月15日		
		工事完成の時期	令和4年9月11日		
11	契約変更	変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		1	令和4年9月7日	14,069,000 円	設計図書の変更(契約書第18条)
			変 更 内 容		
		路盤材料の変更、道路土工の変更、縁石工の変更及び概数確定による撤去数量の変更			
		変更回数	変更年月日	変更後契約額	変更理由
		変 更 内 容			