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1. 橋梁長寿命化修繕計画の背景・目的 
 

1）背 景 

新十津川町が管理する道路橋は、全148橋（本計画における策定数は全148橋）あり、その３割は

高度経済成長期（1955年～1973年）以降に建造されてきたものとなっている。このうち、建設後50

年を経過する高齢化した橋梁数の割合は、現在のところ全体の約14％程度であり、20年後には、こ

の割合が約64％を占め、高齢化した橋梁が急速に増大する。 

これにより、多くの橋梁では、経年劣化に伴う損傷や不具合が発生する可能性が増え、交通の安

全を脅かすことにつながっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 新十津川町における建設後50年以上の橋梁数の推移

 

2）目 的 

本計画の目的は、高齢化する橋梁の増大に対し、地域の道路 

網の安全性、信頼性を確保しつつ、これまでの事後保全的な対 

応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、長寿命化による 

コスト削減を図る。 

また、橋梁点検及び修繕計画の方針、修繕優先順位の考え方 

等を体系的に整理し、計画的管理を導入することで、必要予算 

の平準化を図り、将来の大きな財政負担を緩和させる。 

図２ 必要に応じた修繕のイメージ 
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2. 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁 
 

 1級町道 2級町道 その他町道 合 計 

全管理橋梁数 46 39 63 148 

 うち計画策定対象橋梁数 46 39 63 148 

 

 

 
3. 健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針 
 
1） 健全性の把握の基本的な方針 
 

 本計画に基づき、５年毎に全148橋の近接目視点検（法定点検）を行う。 
 点検結果に基づき、健全度の確認、修繕計画の修正を実施する。 

 

2） 日常的な維持管理に関する基本的な方針 
 

 コンクリート等の傷みを減らす為、春には排水管の土砂撤去を実施する。 
 結氷による傷みを減らす為、秋には排水管の枯れ葉除去を実施する。 
 修繕が必要な箇所は、適宜修繕を実施する。 
 大雨や、洪水、地震の際は、必要に応じたパトロールを実施する。 
 橋梁に異常が認められた際は、通行止めや修繕等の緊急対策を実施する。 

 

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架換えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 
 

 予防的な修繕などの徹底で、修繕・架換えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクル 
コストの低減を図る。 

 緊急性の低い劣化部位は、監視対象とすることで支出の縮減を図る。 
 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて本計画を見直す。 

 
 
 
 



- 3 - 
 

5. 対象橋梁の状態 
 
H30～R4年度に実施された橋梁点検結果における橋梁健全性診断の結果をまとめた。 

健全性区分別橋梁数の内訳を下表１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 対象橋梁の状態（健全性診断結果） 
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6. 補修優先順位の考え方 
 

 維持管理計画策定の基本方針  ---------------------------------------------------- 

・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、 

交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。 

・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補修補強の優先順位付け  --------------------------------------------------------- 

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを 

各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。 

図３ 優先順位の考え方 
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 修繕計画の見直し条件  

 

① 橋梁定期点検について 
今後10年間の修繕計画の中で、管理橋梁の定期点検を５年毎の周期で実施するもの 

とし、実施年を 2024年（令和６年度）～2028年（令和10年度）、2029年（令和11年度） 

～2033年（令和15年度）に設定する。 

 

② 健全度把握について 
点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。 

 

③ 修繕計画の立案について 
健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。 

また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。 

 

④ 対策実施について 
管理橋全橋に対して策定した本計画に基づいて、順次修繕を実施する。 

 

⑤ 記録の保存について 
点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存する。 

 

 

図4 橋梁管理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 対象橋梁の状態及び点検時期、修繕内容・時期 
 

 様式1-2による。 
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8. 橋梁長寿命化修繕計画の効果 
 

 今後60年の修繕・架替え事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、 
予防保全型の累計は約122億円、大規模補修・更新型の累計は約360億円となり、予防保 

全型の維持修繕を実施することにより約238億円（約66％）のコスト縮減効果が期待でき 

る。 

 修繕を計画的に実施することで、町の財政負担の平準化が図られる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 今後の取組 
 

維持管理の更なる高度化、効率化を目指して、以下の取り組みを行う。 

 

1) 新技術等の活用、費用縮減 

管理する148橋のうち、約１割の橋梁で新技術の活用を目指す。 

特に１巡目２巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した橋梁については、新技術の活用を 

重点的に検討し、令和９年度までの５年間で約１百万円のコスト縮減を目指す。 

修繕工事においても、全ての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、 

約１百万円のコスト縮減を目指す。 

 

2) 集約化・撤去 

迂回路が存在する橋梁について、令和９年度までに１橋程度の集約化・撤去を検討し、 

約0.5百万円のコスト縮減を目指す。 
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10. 計画策定担当部署 
 

1） 計画策定担当部署 
北海道 新十津川町 建設課 土木グループ 

           TEL：0125-76-2139 

 


