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第１回 第２回

1 14,880,000 円

2 14,980,000 円

3 15,100,000 円

4 14,950,000 円
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11 変更回数 変更年月日 変更後契約額

令和5年10月6日 17,017,000 円

変更回数 変更年月日 変更後契約額

入札及び契約状況調書

契約変更 変更理由

設計図書の変更（契約書第18条）

契約状況 　契約の相手方の名称 ㈱浅利土建

　契約の相手方の住所 樺戸郡新十津川町字弥生12番地２

（以下余白）

㈱遠藤組

予定価格

摘要

落　札

　契約金額 16,368,000 円

　工事着手の時期 令和5年6月14日

　工事完成の時期 令和5年10月10日

㈱久保田組

㈱新十津川建設運輸

工事番号 1-080403-01

工事場所 樺戸郡新十津川町　

入札執行日時 令和5年6月13日

指名競争入札に指名したものの商号又は名称

㈱浅利土建

㈱遠藤組

㈱久保田組

㈱新十津川建設運輸

（以下余白）

工事名 旧ＪＲ札沼線線路施設撤去工事

工事概要
工事延長L=4,066ｍ（花月地区）
バラスト撤去V=3,000m3

変　更　内　容

変　更　内　容

概数確定による撤去数量の変更

1

変更理由

指名理由 指名基準及び地域性による。

入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額

商号又は名称

㈱浅利土建


