
1

2

3 字中央

4

5 午前９時

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8 43,098,000 円

9

第１回 第２回

1 38,590,000 円

2 38,550,000 円

3 38,400,000 円

4 38,700,000 円
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11 変更回数 変更年月日 変更後契約額

令和5年10月23日 43,340,000 円

変更回数 変更年月日 変更後契約額

入札及び契約状況調書

契約変更 変更理由

設計図書の変更（契約書第18条）

契約状況 　契約の相手方の名称 ㈱久保田組

　契約の相手方の住所 樺戸郡新十津川町字中央530番地１

（以下余白）

㈱遠藤組

予定価格

摘要

落　札

　契約金額 42,240,000 円

　工事着手の時期 令和5年6月9日

　工事完成の時期 令和5年10月30日

㈱久保田組

㈱新十津川建設運輸

工事番号 1-080202-01

工事場所 樺戸郡新十津川町　

入札執行日時 令和5年6月6日

指名競争入札に指名したものの商号又は名称

㈱浅利土建

㈱遠藤組

㈱久保田組

㈱新十津川建設運輸

（以下余白）

工事名 菊水団地内道路改築工事その１

工事概要 菊水４条通り外３路線　L=442m、W=4.0(5.5)+@1.25*2m

変　更　内　容

変　更　内　容

概数確定による撤去数量等の変更

1

変更理由

指名理由 指名基準及び地域性による。

入札者の商号又は名称、入札金額、落札者の商号又は名称、及び落札金額

商号又は名称

㈱浅利土建


